基建维修工程现场及质量管理细则

总   则

为精细化管理，使项目施工过程及质量管理达到规范要求，确保学校基建维修工作有序，顺利完成，特制定本细则，作为《琼台师范学院基本建设管理办法》的重要补充，校内基建维修项目从进场施工、过程管理至竣工退场，适用本细则。

第一章 现场管理

一、项目参建单位进出场管理

1、常驻人员车辆：项目参建单位进场之前，应由各单位上报常驻管理人员及车辆名单，由后勤基建处确认后报保卫处备案，此名单作为项目施工期间的人员车辆进出凭证。

2、临时人员车辆：项目施工相关的临时人员车辆出入，应要求该人员车辆单位提前将信息报送项目负责人，再由项目负责人报保卫处备案放行。

3、大型车辆及设备的进出应由施工单位提前上报，后勤基建处报保卫处，保卫处批准后，按规定时间及路线进出场。
二、项目施工安全文明管理

1、项目施工单位正式进场之前，由后勤基建处组织施工单位、使用单位、保卫处一同勘察现场，拟订现场安全防护的范围及具体措施、场地使用及进出路线等注意事项。

2、在完成项目的安全围挡、安全防护，施工告示、“五牌一图”等安全相关临时设施后，施工单位方可正式进场。

3、施工单位应根据学校作息、使用单位的要求等，结合实际合理制定施工时间，控制噪音。将施工对校内师生的学习生活影响降到最低。

4、建筑垃圾外必须做到及时清运，外运过程不能影响校内交通，不能污染校道。
第二章 施工过程管理

一、 进度管理

施工进度管理，是对施工过程中各项工作的进行和发展进行组织、计划协调，检查和控制。通过进度管理，正确处理工期与质量、工期与成本的关系，防止片面追求进度而忽视工程质量和片面提高质量标准忽视工程进度，促使工程项目在批准投资范围内，高质量地按合理工期完成工程任务并如期的交付使用。

1、建立健全工期责任制，施工单位在开工前务必提前向监理单位和校方提供工程进度总施工进度计划。

2、施工单位必须按照工序提供进度月计划和周计划。并报监理单位和校方备案。

3、监理单位和校方有权力按照施工单位提供的施工进度计划进行全程监督并对施工单位提出的施工进度计划进行有效的调整和修定。

4、监理单位和校方应该及时对施工单位的施工进度和工作计划监督其完成量。

二、施工秩序管理

良好的工作和生活施工秩序是保证工程施工进度的有力保证，为了规范施工秩序管理使施工管理有据可依，根据施工现场的具体情况特对施工秩序作如下规定：

（一）材料进场管理

1.材料进场不能影响校内交通教学，不能造成污染。

2.一切建筑材料进场入库前，施工单位要预先告知甲方现场管理人员和监理人员，对进场材料进行检验核对是否与合同约定品牌材质是否一致，实行“验样、定样、封样”等材料进场措施，杜绝一切不合格产品进入施工现场。

（二）竣工后退场管理
项目的竣工验收依照《琼台师范学院基本建设管理办法》，《工程项目竣工验收实施细则》实施。

第三章 施工单位的管理

一、施工单位驻场项目经理和技术人员在工作时间必须留守现场，未向甲方请假不得擅自离开工作岗位。

二、施工单位管理人员和施工工人必须着由本单位统一制着的安全帽，佩戴本单位工作牌。

三、现场施工人员严禁在施工楼层中大小便和将建筑施工垃圾从楼层中抛出窗外和电梯井道，将垃圾置于水井电井中。

四、严禁施工单位工作人员在工作时间赌博、酗洒、卖淫嫖娼和在临时居所中从事一切违反国家法律、法规、和非法的宗教活动。

五、施工单位工作人员必须服从现场工程师的协调和管理，严禁不服从命令和不遵守安全和文明施工管理规定。

六、严禁在临时住所内乱拉乱接水电线路。

七、严禁盗窃施工现场的施工设备机具和建筑材料。

八、严禁恶意破坏施工现场的一切设施设备和施工机具，要对成品进行自觉的有效保护。

九、严禁在施工现场抽烟，杜绝一切可能发生的火灾隐患。

第四章 施工质量管理要求及流程

一、质量管理要求

 1.施工单位必须服从校方后勤基建处统一指挥和协调。

 2.施工单位必须无条件接受监理单位的质量监督，和技术指导。

 3.严格按图施工，严格执行国家和海南省对工程施工的相应规范，严格执行工程质量控制中的“自检、互检、交接检”，严格做好成品保护。

 4. 施工单位要严格实行工序开工报告和请示汇报制度，在每道工序开工前和结束后必须请示监理单位和后勤基建处管理人员，经现场工程师认可后方能进行下道工序的施工。

 5. 施工单位一定要做到安全文明施工，严格施工过程中的安全措施和安全管理，务必科学组织，切莫违反安全施工的操作规程。

 6.严格实行隐蔽工程验收签字制度，未经监理单位和后勤基建处管理人员验收签字不得进行下道工序。


7.施工单位须严格遵守各类建筑材料送检、报样备案制度，不得擅自变更合同约定的材料品牌，严禁以次充好，以劣充好，严禁使用三无品牌的一切建筑材料，严禁偷工减料。

 8.施工单位必须严格按照国家及海南省房屋建筑装修相关规范施工。

 9.杜绝一切防水处理不当，室内冷热水管安装工艺不当造成的漏水，室内电气线路敷设、线径、线材品牌不按设计图纸施工的质量事故。

 10.严禁未经监理单位和校方同意破坏建筑结构的承重墙和剪力墙，损坏土建施工单位预先安装好的设备设施。

二、管理流程及要点

校内的基建维修项目工程管理流程及质量控制要点下详表1-9，未涉及的内容工序依据国家及海南省相关规范执行。（具体见附表）

第五章  违约处罚条例

为了有效的实施工程质量监督提高投资效益，对在施工过程中未能严格执行本细则的施工单位进行适当处罚.
一、对违反本细则第一章 现场管理  二、 项目施工安全文明管理要求中2、3、4项的，发现一次处罚违约金100元至300元。
二、对违反第二章、二、（一）中的第1条，发现一次处罚违约金100元至300元；违反第2条，发现一次处罚违约金500-1500元。
三、对违反本细则第三章各项要求的，发现一次（项）处罚违约金 500-1500元。
四、对违反本细则第四章规定的，处罚违约金1000-30000元。其中违反第1-5条的，处罚违约金1000-3000元；违反第6条的处罚违约金3000元以上；违反第7、8条的处罚违约金5000-15000元；违反第9、10条的处罚违约金15000-30000元。
（一）室内内装修施工阶段工程管理流程说明

（二）幕墙施工阶段工程管理流程说明


（三）外保温系统防渗漏控制要点及标准


（四）墙体粉刷防空鼓、裂缝控制要点及标准
	分部工程
	质量问题防治
	关键工序
	控制要点
	验收要求

	装饰装修工程
	墙体粉刷空鼓裂缝
	样板验收
	通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；
	全检

	
	
	材料验收
	1、检查水泥、界面剂、外加剂等原材料的合格证及检测报告；
	抽检30%

	
	
	
	2、必须采用中粗砂，严禁使用砂浆王、石灰王、微沫剂等外加剂；
	抽检30%

	
	
	基层处理
	1、修补外墙脚手洞、螺杆孔及砼蜂窝、麻面、裂缝等缺陷并清理基层；
	抽检30%

	
	
	
	2、墙面开槽部位应用砂浆分层填实，在预埋管线集中处，应用 C20 细石混凝土灌实线槽；
	抽检30%

	
	
	
	3、提前 24 小时湿润基层；
	抽检30%

	
	
	
	4、基层不同材质交接处的加强处理：使用 300 ㎜宽玻纤网（钢丝网），加强网的铺贴应平顺、和基层结合紧密，不宜张拉过紧（须做隐蔽验收）；
	抽检30%

	
	
	
	5、甩浆、喷浆的浆体与基层粘结牢固，以手掰不动为准，且完成灰饼、冲筋工作；
	抽检30%

	
	
	界面处理
	砼面采用刷浆、抛浆、喷浆或涂刷界面剂等方法进行界面处理，严禁使用素水泥浆；
	抽检30%

	
	
	加强网铺贴
	不同材质交接处及管线开槽处需铺贴加强网，当基层面不平时应修平后再铺，加强网应铺贴平顺、 和基层结合紧密；
	抽检30%

	
	
	分遍抹灰
	1、墙面抹灰遇门窗洞口时，洞口周边应各预留 100 宽不抹灰，待门窗框安装、框边塞缝及防水施工完成后抹灰收口；
	抽检30%

	
	
	
	2、底层一次抹灰厚度不得大于 15 ㎜，面层抹灰层厚度控制在 8-10 ㎜；
	抽检30%

	
	
	
	3、当抹灰总厚度大于 35 ㎜时，应采取加强措施；
	抽检30%

	
	
	养护
	抹灰完成 24 小时后喷水养护，保持砂浆表面湿润；
	抽检30%

	
	
	检查
	1、全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改；
	抽检30%

	
	
	
	2、抹灰面的平整度、垂直度、阴阳角方正，允许偏差 3 ㎜；阴阳角线应顺直；
	抽检30%


（五）地坪防空鼓、裂缝控制要点及标准

（六）铝合金门窗防渗漏控制要点及标准

（七）石材幕墙防渗漏控制要点及标准
- 130 -
（八）玻璃幕墙防渗漏控制要点及标准

（九）外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱控制要点及标准


序号�
工作内容�
重点说明�
前置条件�
阶段成果�
�
1�
内墙粉刷�
根据控制线调整房间几何尺寸，重点控制裂缝、空鼓等质量通病，详见墙体粉刷防空


鼓、裂缝控制要点及标准；


注意对安装工程的配合，管道井、排气道等部位需提前粉刷；�
对应部位的结构、基层验收


合格�
粉刷完成�
�
2�
有防水要求的区域


蓄水试验�
严格控制蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，并进行处理；�
管道安装完成�
无渗漏�
�
3�
内墙、天棚除面层


外的处理�
为了更好的进行成品保护，仅留置内墙和天棚的面层在地面完成后施工,其平整度、


阴阳角方正等质量要达到面层的相应要求；�
�
�
�
4�
防水施工�
防水施工前必须对结构进行蓄水试验，薄弱处修补好后再大面施工，注意防水材料的


环保性，防水完工后必须进行蓄水试验，


注意穿结构管道口的处理和管道井底部的处理，注意成品保护；�
蓄水试验完成，渗漏点处理


完成�
防水层完成�
�
5�
检查验收�
以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，


及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收；�
�
�
�
6�
蓄水试验�
检测防水质量，注意蓄水的时间，蓄水的深度，发现渗漏后进行修补；�
防水层施工完成�
渗漏点处理完


成�
�
7�
楼地面施工�
控制标高、空鼓、裂缝，详见地坪防空鼓、裂缝控制要点及标准；�
�
楼地面施工完


成�
�
8�
天棚、内墙面层施


工�
注意观感效果，注意兼顾二次装修；�
对应部位的楼地面


完成，不再有渗漏�
面层施工完成�
�
9�
进户门安装�
注意安装的质量及成品保护；�
房间内除易被偷盗的水电


小件配合件外其余均已完成�
进户门安装完


成�
�
10�
人货两用梯拆除�
注意安全及拆除后洞口各道工序的收口质量；�
�
�
�






序号�
工作内容�
重点说明�
前置条件�
阶段成果�
�
1�
主龙骨施工�
要求采用全螺栓连接，当下部先行施工时，注意定位的准确性和上部层封的可靠性，


注意安全；注意对进场材料的验收；如果预埋件委托其它施工单位预埋，主龙骨施工


前需做好检查、复核预埋件的位置，做好工作面交接；�
主体验收合格，预埋件验收


合格，工作面交接完成�
主龙骨施工完


成�
�
2�
检查验收�
以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，


及集团公司的相关要求进行管理检查和验收；�
�
�
�
3�
外墙粉刷�
应采用防水砂浆，主要起防水作用，注意粉刷前基层缺陷的修补，严控裂缝；


当采用保温砂浆保温时，可不做该项或仅做结构偏差的修补；�
对应部位的主龙骨完成�
外墙粉刷完成�
�
4�
次龙骨安装�
要求采用螺栓连接，注意对螺栓进行扭力检查；�
对应部位的主龙骨完成�
�
�
5�
保温施工�
注意保温层系统的防水体系，不得因此发生渗漏；寒冷地区和严寒地区注意龙骨处的


冷桥处理；�
保温体系通过节能备案及保


温体系通过集团评审�
保温层施工完


成�
�
6�
石材饰面�
注意石材的成品保护、注意石材的色差控制，注意石材安装的平整度和牢固性，注意


石材胶缝施工质量；�
�
�
�
7�
门窗框安装�
注意安装过程中成品保护、封堵质量控制，注意同一房间内窗台宽度一致；�
门窗洞口粉刷完成，相关工


作面移交完成�
门窗框安装完


成�
�
8�
外饰面打胶�
注意观感质量，注意材料质量，注意打胶的质量、观感及防止对周边材料的污染；�
�
�
�
9�
外架拆除�
注意安全、注意防火，注意外架拆除后的临边防护；�
�
�
�
10�
门窗扇安装�
注意密封质量，注意安装完成后的二次保护；�
�
�
�
11�
喷淋试验�
注意水压与当地气候相对应，注意有一定的时间保证，做好渗漏处的标识和经验总结；�
对应部位的外门窗封闭�
检查整改完成�
�
12�
吊篮拆除�
注意安全及对已完工程的成品保护；�
�
�
�






分部


工程�
重点质量


问题防治�
关键工序�
控制要点及标准�
验收要求�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
结构


自防水�
砼翻边设置�
1、空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙


外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼


一次性浇筑；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
结构


自防水�
孔洞修补�
1、剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
施工方案审查�
1、审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点；�
全检，填写


验收记录�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
薄抹灰


体系�
基层处理�
1、要求基层不得有油斑、污渍；基层找平；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
薄抹灰


体系�
保温板粘贴�
1、粘贴前，保温材料进场检验及复验；


2、满粘并采用挤胶工艺；


3、禁止碎板拼接；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
薄抹灰


体系�
抗裂层施工�
1、抗裂层厚度宜 5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中间；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
薄抹灰


体系�
抗裂层施工�
2、外墙脚手洞部位预留 100mm 以上加强网，补接部分搭接长度不小于 40 ㎜；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
薄抹灰


体系�
细部做法�
1、根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查；


2、锚栓部位应挤胶封闭；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
聚合物


保温


砂浆


体系�
基层处理�
1、要求基层不得有油斑、污渍，并涂刷 1-2 ㎜界面砂浆；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
聚合物


保温


砂浆


体系�
保温砂浆施


工�
1、保温砂浆分遍抹灰，每遍厚度宜 8-12mm；


2、应分层设置分格缝，分块单边长度应小于 15m；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
聚合物


保温


砂浆


体系�
抗裂层施工�
1、抗裂层厚度宜 5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部；


2、外墙脚手洞部位预留 100mm 以上加强网，补接部分搭接长度不小于 40 ㎜；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
聚合物


保温


砂浆


体系�
细部做法检


查�
1、对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点根据样板做好防渗漏做法检查；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
铝箔岩


棉板体


系�
基层处理�
1、要求基层不得有油斑、污渍；基层找平；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
铝箔岩


棉板体


系�
岩棉板粘贴�
1、确保锚栓固定位置均有粘结剂，板间采用挤胶工艺；


2、岩棉板粘贴完成后需及时封闭面层；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
铝箔岩


棉板体


系�
细部做法


检查�
1、根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查；


2、锚栓部位应采用铝箔胶带封闭处理；


3、龙骨与岩棉板交接处空隙用聚氨酯填满，面层用铝箔胶带封闭；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外保温


系统


防渗漏水�
成品保护�
1、面层完成后及时保护，防止后续施工破坏面层；�
全检，填写


验收记录�
�






分部


工程�
重点质量


问题防治�
关键工序�
控制要点及标准�
验收要求�
�
装饰


工程�
地坪防


空鼓、裂缝


量控制�
样板验收�
1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；�
全检�
�
装饰


工程�
地坪防


空鼓、裂缝


量控制�
基层处理�
1、基层打磨、清理，提前 24 小时湿润；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
地坪防


空鼓、裂缝


量控制�
界面处理�
1、在基层上刷一道 1:0.4～0.5（水泥:水）的素水泥浆作为结合层，随刷随铺，避免风干；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
地坪防


空鼓、裂缝


量控制�
砼浇筑�
1、随捣随抹或用 1:2 水泥砂浆多遍压光，不得用纯水泥收面；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
地坪防


空鼓、裂缝


量控制�
分隔缝�
1、按功能分区切缝，缝深不小于 20 ㎜，设置面积不大于 6m*6m,可按轴线优先考虑；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
地坪防


空鼓、裂缝


量控制�
养护�
1、终凝后 24 小时内开始养护，不少于 7 天，有条件的应要求覆盖或蓄水养护；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
地坪防


空鼓、裂缝


量控制�
成品保护�
1、合理组织施工，防止后续工序施工损坏地坪，有条件应覆盖保护或采取封闭措施；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
地坪防


空鼓、裂缝


量控制�
检查�
1、全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改；�
抽检 30%�
�






分部


工程�
重点质


量问题


防治�
关键工序�
控制要点及标准�
验收要求�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
样板验收�
1、通过材料样板、加工样板、现场施工样板验收，确定材料、施工标准及细部密封构造做法，


尤其需注意门窗选型、型材组角方式等前端控制；�
全检�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
材料验收�
1、三性试验检测合格；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
材料验收�
2、检查门窗是否按样板确定的工艺要求制作，重点检查型材组角质量；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
材料验收�
3、选用中性耐候胶，进场检查合格证及检测报告；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
门窗框安装�
1、检查门窗洞四周的粉刷质量，避免由此产生的渗漏；如有副框，注意正副框间的密封处理；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
门窗框安装�
2、与附框连接的外露螺钉应用密封胶掩埋密封，防止渗水；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
门窗框安装�
3、连接件定位检查：两端连接件距门、窗框边角 180 ㎜，中间间距不大于 500 ㎜均布；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
门窗框安装�
4、射钉需打在砼结构或预埋的砼砖上，连接件与墙体的连接应牢固可靠，无松动；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
发泡剂填充�
1、门窗框与墙体间缝隙内及周边杂物应清理干净，发泡剂应连续、饱满、无针孔，发泡剂应与


外框平，垫块及时清理并补打发泡剂；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
室内外打胶�
1、检查门窗边框的缝隙是否已用水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实，需打胶的部位应清理干净，打胶


应连续、饱满，胶压盖墙面及门窗框的宽度不小于 5 mm；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
泄水孔检查�
1、泄水孔数量、长度、高度应规范要求，保证积水能顺利排出；


2、检查泄水孔的位置，内外两排泄水孔不应对通；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
鹰嘴及窗台板


检查�
1、检查门窗口上部滴水线或鹰嘴，窗台坡度避免过小或出现倒泛水；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
铝合金


门窗


防渗漏�
淋水试验�
1、完工后进行淋水试验，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时间


等要素；�
抽检 30%�
�






分部


工程�
重点质


量问题


防治�
关键工序�
控制要点及标准�
验收要求�
�
装饰


工程�
石材幕


墙防渗


漏�
方案评审�
1、审查方案的防渗漏、防色差措施及细部节点构造做法；�
形成审核意见�
�
装饰


工程�
石材幕


墙防渗


漏�
样板验收�
1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；�
全检�
�
装饰


工程�
石材幕


墙防渗


漏�
材料进场验收�
1、进场石材四角需做保护；检查石材厚度、开槽尺寸，严控色差；


2、抽查主、次龙骨、挂件、螺栓、预埋件等材料的材质、规格及检测报告，检查镀锌层厚


度；


3、检查密封胶的合格证；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
石材幕


墙防渗


漏�
龙骨安装�
1、穿墙螺杆应向外倾斜并做防水处理；


2、龙骨及挂件连接可靠，焊接连接时，焊缝高度、长度及防锈处理应符合设计及规范要求；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
石材幕


墙防渗


漏�
基层粉刷�
1、主龙骨施工前在墙面抹灰一道，增强基层自防水；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
石材幕


墙防渗


漏�
石材安装�
1、检查挂件是否紧固，石材挂件严禁使用平口插件；


2、住宅幕墙石材应采用 AB 胶粘结，云石胶仅限在不承受荷载部位使用（如挂件槽口填缝）；


3、出入口、通道和人员集中处上方墙面石材饰面应有可靠连接措施；


4、单块石材面积不应大于 1 ㎡，若大于 1 ㎡，挂件应作加强处理；


5、两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的 3 倍且不应小于 85mm，也不应大于


180mm，短槽中心距不大于 600mm，槽宽不应大于 7 mm；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
石材幕


墙防渗


漏�
拼缝处理�
1、检查石材拼缝处泡沫棒是否密实；


2、密封胶要求连续、饱满、平整、光滑、不起泡，无漏打，密封胶厚度不小于 3 ㎜；


3、石材密拼时，采用挤胶法；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
石材幕


墙防渗


漏�
节点处理�
1、窗台板、腰线朝天平板等应减少纵向拼接并采取挤胶施工，板上部应有排水坡度 , 板下


口应有滴水槽、泄水孔等疏排水措施；窗顶部石材应向外坡，并设置疏排水措施；


2、顶部（防渗漏）封口处理：顶板压侧板，无朝天缝，或在侧板上做企口打暗胶；


3、建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线条等应在保证外立面效果的同时，设置有滴水槽、


排水坡、老鹰嘴等防止雨水流挂的措施；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
石材幕


墙防渗


漏�
成品保护�
1、在易磕碰位置对成品石材采取有效防护措施；�
抽检 30%�
�






分部


工程�
重点质量


问题防治�
关键工序�
控制要点及标准�
验收要求�
�
装饰


工程�
玻璃幕墙


防渗漏�
设计把控�
1、开启窗需使用适当的胶条达到水密及气密性；


2、在幕墙铝型材上设置等压腔和特别压力引入孔达到等压排水功能；


3、在幕墙铝型材上开设流向室外的泄水小孔或收集管道和排水管道；


4、直横料相接部位须采用防水胶片；�
形成审查意


见�
�
装饰


工程�
玻璃幕墙


防渗漏�
方案评审�
1、审查加工方案及安装方案，审核方案的合理性及可操作性；�
形成审查意


见�
�
装饰


工程�
玻璃幕墙


防渗漏�
工厂制造�
1、所采用的密封胶须在保质期内，密封胶及结构胶施做前须先进行兼容性试验，确保不同材料


间的密着性；


2、单元式幕墙可能与水接触的螺丝头均应施打密封胶；�
加工厂检


查，形成检


查记录�
�
装饰


工程�
玻璃幕墙


防渗漏�
构造节点�
1、幕墙顶部与女儿墙之间的压顶连接牢固，封闭严密；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
玻璃幕墙


防渗漏�
材料进场验收


(散装)�
1、选用优质结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶，防止过期；


2、型材、玻璃的现场检测，包括：选用优质浮法玻璃，玻璃必须经边缘处理，玻璃规格尺寸误


差符合标准要求；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
玻璃幕墙


防渗漏�
材料进场验收


(单元)�
1、检查单元长宽尺寸是否在公差范围内；


2、型材、玻璃的现场检测，包括：型材（表面）烤漆是否受损，玻璃是否完整无破裂；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
玻璃幕墙


防渗漏�
施工过程检查�
1、按规范要求，玻璃幕墙施工过程中应分层对水槽料进行抗雨水渗漏性能检查；


2、按安装方案严格控制安装质量；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
玻璃幕墙


防渗漏�
淋水试验�
1、制定淋水试验专项方案，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时


间等要素，现场淋水试验检查幕墙是否渗漏；�
抽检 30%�
�






分部


工程�
重点质量


问题防治�
关键工序�
控制要点及标准�
验收要求�
�
装饰


工程�
外墙面砖


防空鼓、


渗水、泛


碱�
样板验收�
1、通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；�
全检�
�
装饰


工程�
外墙面砖


防空鼓、


渗水、泛


碱�
材料进场验收�
2、采用专用粘结剂和柔性勾缝剂，检查合格证及检测报告；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外墙面砖


防空鼓、


渗水、泛


碱�
基层验收�
1、外墙抹灰层空鼓、裂缝等缺陷处理；


2、基层清理干净，提前 24h 浇水湿润；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外墙面砖


防空鼓、


渗水、泛


碱�
面砖镶贴�
1、面砖粘贴前浸水湿润，粘贴剂饱满；


2、面砖镶贴须注意前后两天的天气状况，避免雨天施工，以预防泛碱；


3、窗台板面砖应按 6-10%坡度找坡；门窗洞口顶部、线条底部、线条顶部面砖应向外 5-6%找


坡，防止雨水倒灌；


4、门、窗侧边面砖应距窗框 10 ㎜留缝；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外墙面砖


防空鼓、


渗水、泛


碱�
空鼓检查�
1、勾缝前，检查面砖空鼓情况，督促整改；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外墙面砖


防空鼓、


渗水、泛


碱�
勾缝质量控制�
2、勾缝应饱满、密实；�
抽检 30%�
�
装饰


工程�
外墙面砖


防空鼓、


渗水、泛


碱�
成品保护�
1、粘结剂未干透前应有防止雨水冲涮措施，避免泛碱；�
抽检 30%�
�









